


Số: 1034/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2011



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích
Thái Lăng tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh**



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 745/DSVH-DT ngày 05/11/2010 của Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch “V/v thẩm định dự án tu bổ di tích Thái Lăng, tỉnh Quảng Ninh”; Văn bản số 4142/BVHTTDL-KHTC ngày 22/11/2010 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch “V/v thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thái Lăng, tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 625/KHĐT-VX ngày 22/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Thái Lăng tại huyện Đông Triều với nội dung sau:

1/ **Tên Dự án:** Bảo tồn, tôn tạo di tích Thái Lăng, huyện Đông Triều.

2/ **Chủ đầu tư:** Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.

3/ **Địa điểm:** Xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

4/ **Mục đích đầu tư:** Đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích Thái Lăng tại huyện Đông Triều nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của cụm di tích, phục vụ phát triển du lịch của huyện gắn với phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện và của tỉnh Quảng Ninh.

5/ Nội dung và qui mô đầu tư: Tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình trong khu di tích gồm các hạng mục:

5.1. Khu vực đảo Vua (Bảo tồn nguyên trạng theo kết quả khảo cổ, tu bổ)

- Khu mộ Vua Trần Anh Tông: Sử dụng tấm nilon và cát vàng phủ toàn bộ hồ khảo cổ, phủ đất trồng cỏ toàn bộ khu khảo cổ cấp nền một và cấp nền ba; tái hiện hình ảnh khảo cổ lớp nền hai và hệ thống bó nền bằng đá cuội xung quanh mộ (hệ thống bậc đá và rồng được giữ nguyên);

- Mộ Hoàng Hậu: Phía sau mộ vua Trần Anh Tông, kích thước 5mx5m; bao quanh bằng đá, chạm khắc hoa văn; phía trong đắp đất trồng cỏ;

- Sân hành lễ phía trước khu mộ: Kích thước mặt bằng 12x9 m, mặt sân lát đá xanh, sân bố trí nhang áng, lư hương, bia đá;

- Bến thuyền: quy mô nhỏ, sử dụng vật liệu truyền thống;

5.2. Khu vực phía bờ Tây Nam khu di tích:

+ Nhà đón tiếp: Diện tích xây dựng 140 m²; hình thức 5 gian truyền thống, kiến trúc truyền thống mặt bằng chữ Nhất, hai mái; kết cấu móng xây đá học, tường gạch chỉ, mái lợp ngói mũi hài; cột, vì kèo, cầu phong ly tô bằng gỗ (không dùng gỗ lim);

+ Bến thuyền: quy mô nhỏ, sử dụng vật liệu truyền thống;

+ Nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, sân, đường nội bộ, vườn, điện nước ngoài nhà.

(Chi tiết các hạng mục, giải pháp kỹ thuật, phương án xây dựng và thiết kế cơ sở thống nhất theo hồ sơ dự án do Chủ đầu tư lập đã được Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch thỏa thuận; ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, UBND huyện Đông Triều và Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Tờ trình số 625/KHĐT-VX ngày 22/3/2011).

6/ Cấp công trình: công trình văn hóa cấp 4.

7/ Tổng mức đầu tư: 23.742 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng (cả nội thất, lán trại):	19.433 triệu đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	447 triệu đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.533 triệu đồng
+ Chi phí khác:	171 triệu đồng
+ Chi phí dự phòng (10%):	2.158 triệu đồng

8/ Nguồn vốn đầu tư:

- Đề nghị hỗ trợ chủ yếu từ Ngân sách Trung ương;

- Ngân sách tỉnh (tối đa 4.970 triệu đồng);

- Xã hội hóa và huy động hợp pháp khác (tối thiểu là 2.200 triệu đồng).

9/ Tổ chức thực hiện:

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2012.
- + Thiết kế, thi công: Theo qui định hiện hành.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Trưởng Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Triều; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. / 76

Nơi nhận:

- CT, Các PCT UBND tỉnh;
 - Như điều 2;
 - V0, V1, TK, TM2, VX1, TH1;
 - TT Thông tin VP/UB;
 - Lưu: VT, TK.
- 15b-QĐ08

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Đặng Huy Hậu

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Số: 618 /SY-UBND

Nơi nhận:

- TT UBND huyện
- Phòng TCKH, VH&TT, KT&HT, TN&MT huyện
- Lưu

SAO Y BẢN CHÍNH

Đông Triều, ngày 19 tháng 4 năm 2011

TL. UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
CHÁNH VĂN PHÒNG



[Signature]
Vũ Mạnh Huyền